

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
☐ การทุจริตในการใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่
☒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบคลองหนองแปดหับ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยัง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ จำนวน ๘๗๒,๓๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธณมณ คุ่มอักษร โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๗๔๗๒๖

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	-	มีกระบวนการในการกำหนดราคากลาง ที่นำราคาวัสดุที่มีราคาสูงมากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยไม่ได้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดที่เป็นปัจจุบันมา กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่ เป็นพวกเดียวกัน โดยกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	-	ความเสี่ยงในการควบคุมงานและตรวจสอบผลงานผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้
๔	การตรวจรับงาน	-	คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่ในช่อง Know Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor ได้

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

- * สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- * สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- * สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- * สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	✓			
๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	✓			
๔	การตรวจรับงาน	✓			

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับเสี่ยง (Risk Level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ – ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ – ๓ เช่นกัน ค่า ๑ – ๓ โดยมีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงต่ำในการเฝ้าระวัง

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

ระดับ ๓ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล /พันธมิตร/ เครือข่าย /ทางการเงิน /ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล /พันธมิตร/ เครือข่าย /ทางการเงิน /ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน /การเรียนรู้ /องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง			๑			๑	๑
๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			๑			๑	๑
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง			๑			๑	๑
๔	การตรวจรับงาน			๑			๑	๑

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้หาค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริตใน ปัจจุบัน	ค่าประเมินการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง (๑) ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (๑) ๓. การควบคุมงานก่อสร้าง (๑) ๔. การตรวจรับงานจ้าง (๑)	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง(๓)
-	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ(๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง(๖)
-	อ่อน	ปานกลาง(๗)	ค่อนข้างสูง(๘)	สูง (๙)

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือ ให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง: ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การดำเนินการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	กำชับคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทำการ สืบราคาจากแหล่งวัสดุก่อสร้างจริงโดยเคร่งครัด และใน คำนวณราคากลาง ให้เป็นไปตามแนวทางของ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	ให้หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและเป็นไปตามระเบียบ พัสดุที่ได้กำหนดไว้ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของ ผู้ควบคุมงานเป็นระยะ
๔	การตรวจรับงานจ้าง	ให้หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ คณะกรรมการตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและเป็นไปตามระเบียบ พัสดุที่ได้กำหนดไว้ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของ ผู้ควบคุมงานเป็นระยะ

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริตต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง


ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำชับคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทำการ สืบราคาจากแหล่งวัสดุก่อสร้างจริงโดยเคร่งครัด และใน คำนวณราคากลาง ให้เป็นไปตามแนวทางของ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔	การดำเนินการ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
๓	ให้หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเป็นระยะ	การควบคุมงานก่อสร้าง	✓		
๔	ให้หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้บังคับบัญชาให้คณะกรรมการตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเป็นระยะ	การตรวจรับงานจ้าง	✓		

ตารางที่ ๖ ให้งานสถานการณ์เฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

- ✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓



ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม
-	-

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	✓		
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
๓. การควบคุมงานก่อสร้าง	✓		
๔. การตรวจรับงาน	✓		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส เป็นต้น

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การควบคุมงานก่อสร้าง ๔. การตรวจรับงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว โดยมีข้อมูลผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๗๒,๓๐๐ บาท มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตในการตรวจติดตาม ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตามแบบที่เทศบาลตำบลพระเสด็จกำหนด จำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๔ ลว. ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่หน้าเว็บไซต์ของเทศบาล และกรมบัญชีกลาง ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และเป็นไปตามแบบ บก.๐๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๔. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งที่ ๓๕๗/๒๕๖๔ ลว.๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการพิจารณาโดยวิธีการคัดเลือก มีการจัดทำหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้งส่งแบบรูปารายการงานก่อสร้าง เงื่อนไข และคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๔

ผลการดำเนินงาน	๕. เมื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามที่ได้มีหนังสือ ประกาศเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างแล้ว ได้ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล อย่างเปิดเผย ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๕/๒๕๖๕ ลง.๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ได้เข้าตรวจรับพัสดุในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง ตามใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)
รูปภาพกิจกรรมผลการดำเนินโครงการ	
	
	
	

เอกสารแนบท้ายการแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความโปร่งใส

หน้าแรก เกี่ยวกับ เทศบาล ▼ การเงิน ▼ แผนการตรวจสอบภายใน แผนควบคุมภายใน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกภาพ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) ระเบียบ ▼ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระเสด็จ งานการเจ้าหน้าที่ เอกสารแบบคำร้องต่างๆ ▼ ประกาศและคำสั่ง webboard Forum



ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ



นายอนันต์ จันทร์หงษ์
ปลัดเทศบาล

เมษายน 2022

อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

« มี.ค.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบคลองหนองแปดทาบ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอสืบแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ ...

[อ่านเพิ่มเติม](#)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายโท รอดยาง – คลองหนองแปดทาบ หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ...

[อ่านเพิ่มเติม](#)

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-0039

ประชาสัมพันธ์การเปิด ...

[อ่านเพิ่มเติม](#)

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-074


ประชาสัมพันธ์การเปิด ...

[อ่านเพิ่มเติม](#)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ ...

[อ่านเพิ่มเติม](#)



เอกสารแนบท้ายการแบบราชทานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ง



คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ที่ ๑๘๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการก่อสร้างและราคากลาง

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทางราชการโดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทบพวนและปรับปรุงใหม่ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการ ก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบ คลองหนองแปดหับ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร(รวมพื้นที่ไหล่ข้าง) คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๓ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๓๐ ท่อน เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินงบประมาณ ๘๗๒,๓๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบการก่อสร้างและราคากลาง

๑.นายพชรพล สังข์เงิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายปฏิพล เมฆวัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓.ว่าที่ร้อยตรีธรรณกฤต กานต์ธนวนินท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โดยกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

- ๑.กำหนดรูปแบบการก่อสร้างพร้อมรายละเอียด
- ๒.มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วน ราชการพิจารณาอนุมัติ
- ๓.ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่ ส่วนราชการเห็นควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็น ฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้กับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คณะกรรมการดังกล่าวส่งมอบ ใ้งานพัสดุกองคลังทันทีที่แล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตรี

(ไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

เอกสารแนบท้ายการแบบทชทช ผลการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๐๙



ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔
สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า
“ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีออกประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

ดังนั้น เทศบาลตำบลพระเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา
กลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔
สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินราคากลาง
๘๙๘,๔๖๗.๘๐- (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ร้อยตรี

(ไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

เอกสารแนบท้าย แบบบรรยายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น.....อ.ต.ถ. ๓๖-๐๗๔
สายเลียบคลองหนองแปดหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร๘๗๒,๓๐๐,๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร (รวมพื้นที่ไหล่ทาง) คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๓ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๓๐ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๘๙๘,๔๖๗.๘๐.....
(แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพชรพล สังข์เงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายปฏิพล เมฆวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 - ๗.๒ ว่าที่ ร.ต.ธนภุต กานต์ธนวิทย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



ประกาศ เทศบาลตำบลพระเสด็จ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลพระเสด็จ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.ต.

(ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลพระเสด็จ (Mb๔๑๒๐๐๑๙๐๗๖) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๔๑๒๐๐๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเสียบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	๘๗๒,๓๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ที่ กสจ/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจ้าง โดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปตหาบ
หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จ มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปตหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปตหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ราคากลาง ๘๘๘,๔๖๗.๘๐- (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

๑. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกอบด้วย ดังนี้

- (๑) นางสาวณีย์ ทองพงษ์เนียม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธาน
- (๒) นางสาวธณมณ คุ่มอักษร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
- (๓) นางสาวรัชนิกร ขวดแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัด
จากวันเสนอราคา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยดังนี้

- (๑) นายพชรพล สังข์เงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- (๒) ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต กานต์ธนวินท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
- (๓) นางสาวอุษณี ขวัญมุข ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน กรรมการ

อำนาจหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่

ประธานรับทราบการส่งมอบ

๓. ผู้ควบคุมงาน

- (๑) นายปฏิพล เมฆวัน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ช่างควบคุมงาน
- (๒) นายทรงเกียรติ อู่ออด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง ผู้ช่วยช่างควบคุมงาน

อำนาจหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน

/เจ้าหน้าที่...

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

-๒-

- เจ้าหน้าที่ผู้รับของข้อเสนอ คือ

(๑) นางมลริชา พุ่มขาวสวน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(๒) นายธนภุต สงวนวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
มีหน้าที่ รับของเอกสารการเสนอราคา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตรี



(ไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนอง
แปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด เพชรประกายแสง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร.ต. 

(ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



คำสั่ง เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ที่ ...๕๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย เทศบาลตำบลพระเสด็จ มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๖-๐๗๔ สายเลียบบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ ๕ ตำบล
ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพชรพล สังข์เงิน

ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง ทต.พระเสด็จ

๒. นางสาวอุษณี ขวัญมุข

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชน

๓. ว่าที่ร้อยตรีธนภุต กานต์ธนวิทย์

กรรมการ

นายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
ผู้ควบคุมงาน

๑. นายทรงเกียรติ อู่อุด

กรรมการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๒. นายปฏิพล เมฆวัน

ผู้ควบคุมงาน


นายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สั่ง ณ วันที่  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้ตกลง
 จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประกายแสง สำหรับโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
 ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-074 สายเลียบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัด
 เลือก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๑ และ ๒ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☐ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายพชรพล สังข์เงิน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอุษณี ขวัญมุข)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต กานต์ธนวินท์)

เอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๓๘๐๔๓๙

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๑๒๒๐๑๐๔๖๙

เลขคู่ตรวจรับ ๖๕๐๔A๑๐๗๖๓๘๑